

Planeado
  Horas extra
  Comentario de envío

- Proyectos
- Recursos
- Tareas
  - Tareas asignadas
  - Calendario
  - Seguim Asuntos
- Informes
- Aprobaciones
- Parte de horas
- Problemas y riesgos
- Informes de estado
- Estrategia
  - Biblioteca de impulsores
  - Priorización de impulsores
  - Análisis de cartera
- Configuración PWA
- EDITAR VÍNCULOS

		Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Trabajo rest	% trabajo cor	Trabajo	Trabajo real ↑	Estado de proceso
		▾Nombre del proyecto: AGREGR	29/06/2023	29/06/2023	8h	0%	8h	0h	
<input type="checkbox"/>		OBRAiNuevo!	29/06/2023	29/06/2023	8h	0%	8h	0h	
		▾Nombre del proyecto: AGREGRT	28/06/2023	28/06/2023	8h	0%	8h	0h	
<input type="checkbox"/>		OBRAiNuevo!	28/06/2023	28/06/2023	8h	0%	8h	0h	Administrador de actua
		▾Nombre del proyecto: AVANZOCMV	04/07/2023	07/07/2023	8h		24h	16h	
<input type="checkbox"/>		D	06/07/2023	07/07/2023	6h	25%	8h	2h	Rechazada
<input type="checkbox"/>		C	05/07/2023	06/07/2023	2h	75%	8h	6h	
<input type="checkbox"/>		B	04/07/2023	04/07/2023	0h	100%	8h	8h	Completado
		▾Nombre del proyecto: DemoPert	29/05/2023	26/06/2023	88h		92h	4h	
<input type="checkbox"/>		F	12/06/2023	26/06/2023	84h	0%	84h	0h	Esperando aprobación
<input type="checkbox"/>		A	29/05/2023	29/05/2023	4h	50%	8h	4h	Administrador de actua
		▾Nombre del proyecto: PROYECTO1DEM	12/07/2023	12/07/2023	6h	0%	6h	0h	
<input type="checkbox"/>		TAREA1DEMiNuevo!	12/07/2023	12/07/2023	6h	0%	6h	0h	

**Llévese las tareas (Ctrl+Mayús+U)**

Actualice las tareas con Outlook en su teléfono o en cualquier lugar y vea los cambios aquí cuando vuelva a su equipo.

**Actualmente este control está deshabilitado.**

Es posible que no tenga el nivel de permiso correcto para usar este comando, que deba seleccionar un objeto o elemento, o que el control no funcione en este contexto.

**Presione F2 para obtener más ayuda.**

Planeado  
Real

Project nuevo proyecto